

Проект Модернизации Казначейства Республики Казахстан.

Соглашение о Займе МБРР от 22 августа 1996 года.

Для разработки функциональных требований новой казначейской системы в феврале 1995 года был заключен Контракт по оказанию консалтинговых услуг между Министерством финансов Республики Казахстан и Компанией «Varents Group LLC» и были разработаны функциональные требования новой казначейской системы в январе 2000 года.

По результатам тендера был подписан контракт MF/HP990324 19 мая 1999 года между Министерством финансов Республики Казахстан и Компанией «Hewlett Packard International Trade Inc.». Одобрение контракта было получено от Всемирного Банка 14 июля 1999 года.

Совместно с поставщиками был проведен анализ бизнес - требований Казначейства и разработана новая казначейская система.

По условиям контракта со стороны Казначейства была сформирована Группа реализации Проекта из 12 сотрудников казначейства, имеющих опыт работы в бюджетной, казначейской и информационных системах.

Были определены руководители проекта со стороны поставщиков и Казначейства и разработан план управления проектом на 18 месяцев со дня старта проекта.

Группой реализации проекта был разработан сценарий тестирования проекта интегрированной автоматизированной казначейской системы и проведено тестирование.

В соответствии с Планом управления проектом определены следующие стадии реализации проекта Модернизации казначейства:

Разработка функциональных требований и проведение анализа бизнес - требований Казначейства

1. Разработка программного обеспечения
2. Разработка сценария тестирования
3. Тестирование программного обеспечения
4. Внедрение системы в пилотных зонах
5. Обучение работников казначейской системы и государственных учреждений
6. Последняя стадия – тиражирование системы по всей территории республики.

Казначейская система включает следующие функциональные модули:

1. Главная Книга;
2. Управление поступлениями в бюджет;
3. Выдача казначейских и финансовых разрешений;
4. Управление наличностью;
5. Управление и контроль обязательств;
6. Управление платежами;
7. Интерфейс между казначейской и платежной системами;
8. Учет активов;

9. Учет государственного долга и кредитования, гарантированного государством долга.

В рамках проекта проведено обучение специалистов, участвующих в реализации, необходимое для эксплуатации и сопровождения информационной системы. Группой реализации проекта было проведено обучение пользователей разного уровня. Понимая сложность перехода к тиражированию системы на всей территории Республики одновременно, были созданы группы реализации проекта из сотрудников Управлений казначейства г. Астаны и Акмолинской области для дальнейшего привлечения их в реализации тиражирования проекта.

2001 года система внедрена в пилотной зоне.

С 2002 по май 2004 года, в соответствии с графиком система была тиражирована по всей Республике Казахстан.

В интегрированной информационной системе казначейства обслуживаются 216 бюджетов, 15408 государственных учреждений, 3634 счетов.

Функциональность системы реализована с использованием централизованной технической архитектуры обработки данных на базе клиент-сервер.

В настоящее время в интегрированной информационной системе казначейства в реальном режиме времени работает 204 подразделения казначейства, т.е. 2733 пользователя.

**Финансирование проекта модернизации казначейства
(в млн.долларах США):**

Займ	15,8	Займ МБРР
Фактически освоено	14,7	Средства займа МБРР
	7,3	Республиканский бюджет

**Финансирование тиражирования и развития системы
(в млн.долларах США):**

		Развитие	Сопровождение
2002–2003	4,0	2,5	1,5
2004	5,2	3,7	1,5
2005	5,5	4,0	1,5
2006	8,2	5,7	2,5
ИТОГО	22,9	15,9	7

Всего израсходовано на интегрированную информационную систему казначейства 44,9 млн.долларов США