

Вторая группа: Пилотные проекты

Руководитель проекта: г-жа Марина Барынина (Украина)

1. Программа на 2007 год

1.1. Действия, которые возможно выполнить силами группы с помощью РЕМ-PAL и Всемирного банка:

1.1.1 (**первый этап**) - подготовить анкету (опросник) для изучения потребности представителей стран, участвовавших в семинаре в Любляне, в проведении пилотных проектов по внутреннему аудиту – февраль-март

1.1.2 (**второй этап**) - обработать результаты анкетирования (опроса) и предоставить результаты РЕМ-PAL – апрель

1.1.3 (**третий этап**) - подготовить краткие сведения о спросе и предложении в сфере проведения пилотных проектов по внутреннему аудиту – май-июнь

1.1.4 (**четвертый этап**) - подготовить проект показателей для оценки результатов проведения пилотных проектов по внутреннему аудиту – второе полугодие 2007 года

Ответственный за первый – четвертый этапы: руководитель проекта г-жа Марина Барынина

Конкретные действия (шаги) и сроки выполнения первого – четвертого этапов изложены выше

Ключевые условия: помощь РЕМ-PAL и Всемирного банка в переводе, уточнении и распространении:

- анкет (опросников);
- результатов анкетирования;
- кратких сведений о спросе и предложении;
- проекта показателей для оценки результатов проведения пилотных проектов по внутреннему аудиту.

Определить, что тот или иной этап завершен, возможно по датам поступления вышеуказанных документов.

1.2. Вопросы, для решения которых необходимо дополнительное материально-техническое обеспечение и финансирование:

- помощь в составлении планов (технических заданий) и смет пилотных проектов;
- поиск опытных практикующих государственных (внутренних) аудиторов из стран ЕС – руководителей пилотных проектов;
- финансирование пилотных проектов (поиск спонсоров, доноров), поддержка Всемирного банка;
- подготовка (во время пилотных проектов) тренеров – будущих инструкторов для обучения новых внутренних аудиторов.

2. Результаты для Сообщества

2.1. Общие результаты

2.1.1. Информация

2.1.2. Обмен опытом

2.1.3. Помощь в организации пилотных проектов в других странах

2.2. Конкретные результаты к концу 2007 года

2.2.1. Определение потребности (спроса) и предложения по проведению пилотных проектов по внутреннему аудиту

2.2.2. Разработка показателей для оценки результатов проведения пилотных проектов по внутреннему аудиту

2.2.3. Разработка планов (технических заданий) и смет конкретных пилотных проектов (будут определены Всемирным банком после анализа спроса и предложения)

2.2.4. Привлечение спонсоров, доноров для проведения конкретных пилотных проектов (будут определены Всемирным банком после анализа спроса и предложения)

2.2.5. Определение опытных практикующих государственных (внутренних) аудиторов из стран ЕС – руководителей пилотных проектов

2.2.6. Проведение одного – двух (или нескольких) пилотных проектов в зависимости от степени достижения конкретных результатов в конце 2007 года, изложенных в подпунктах 2.2.3 – 2.2.5 и при условии поддержки Всемирным банком